DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Nome do Projeto

Projeto Sisplan.IFPE

Objetivos do Projeto

Identificar, mapear e documentar os processos envolvendo o atual funcionamento do processo de análise e planejamento dos riscos envolvendo os projetos dentro do IFPE que ocorrem através das plataformas do AGATHA e do GEPLANES, e a partir desse entendimento solucionar possíveis problemas que existam dentro dos processos envolvendo o planejamento de riscos.

Descrição Detalhada do Produto do Projeto

O Sisplan.IFPE é um software de análise e gestão de riscos que contempla os processos que compõe esse planejamento, desde a identificação e o monitoramento de riscos via plano de ações até a análise SWOT e relatórios com base nos indicadores estabelecidos para um projeto.

Implementado em Python e Django, o Sisplan.IFPE conta ainda com uma interface online amigável ao usuário, intuitiva, flexível, simples e completa; permitindo que usuário estruture seu planejamento de riscos a partir da Unidade Organizacional, definindo o nível de abrangência do projeto e suas camadas de atuação.

Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação

Entregas	Critérios de Aceitação		
1° Status Report	Plano de Projeto Preliminar, Plano de Recursos Humanos e o Plano de Comunicação		
2° Status Report	EAP, Plano de Gestão do Escopo/Requisitos, Cronograma, Plano de Gestão de Tempo e o Replanejamento dos planos anteriores(se necessário)		
Apresentação Final	Termo de encerramento, Relatório de post-mortem/lições aprendidas, Orçamento/Plano de custos, Plano de Riscos/Lista de riscos, Plano de qualidade/Critérios de aceitação do produto, Apresentação do produto(se necessário), Replanejamento dos planos anteriores(se necessário);		

Premissas

Há interesse do cliente na identificação, mapeamento e documentos dos processos de análise e planejamento de riscos.

Os dois sistemas já estão implementados e funcionam corretamente de forma independente.

Há recursos suficientes para execução do projeto.

Restrições					
Tempo disponível para o desenvolvimento do projeto. Disponibilidade do cliente e da equipe para alinhamento constante.					
Data Inicial	Data final		Custo Estimado		
17/06/2021	26/8/2021		R\$23.500,00		
Elaborado por: Felipe Figueiroa		Aprovado por: Lucas Félix			
Recife, 6 de Julho de 2021					