

### Planos de Ação das Iniciativas

ANO DA GESTÃO: 2021

UNIDADE GERENCIAL: 03.03 - TAT/PRODIN - Planejamento Organizacional

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** 03.03 - TAT/PRODIN - Promover diretrizes institucionais para melhoria do processo de planejamento organizacional.

INICIATIVA: 1 - Ampliar práticas de planejamento participativo, para consolidar políticas e programas institucio

#### Plano de Ação

O QUE	сомо	POR QUE	QUEM	QUANDO	QUANTO CUSTA	ONDE	STATUS
Promover encontros para sensibilização da gestão com foco na construção de Políticas Institucionais, e de programas quando necessários.	Plano de Trabalho da DPLAN	Inexistência de trabalho sistematizado para construção e ou consolidação das políticas institucionais, ou eventuais programas que sejam necessários.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Planejado
Realizar o mapeamento das políticas e programas existentes no IFPE.	Plano de Trabalho da DPLAN	Imprecisão de Informações quanto a existência de políticas e programas nas áreas.	Diretor(a) da DPLAN	10/04/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Em andamento
Promover as capacitações (palestras, seminários, oficinas, treinamentos, etc.) voltadas ao planejamento institucional para os diversos níveis do IFPE.	Plano de Trabalho da DPLAN	Cultura de Planejamento não consolidada no IFPE.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Planejado
Com apoio da Prodin, trabalhar junto às áreas da Reitoria e Campi para indicação formal dos servidores que atuarão de link com os assuntos da Prodin, em especial, nesse caso, para auxiliar os assuntos inerentes ao planejamento.	Plano de Trabalho da DPLAN	Falta de priorização, perda de prazos, ausência de rotinas e alinhamentos, descontinuidades de atividades e desconhecimento temáticos e sistêmicos de planejamento.	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído
Demandar à DGPE, por meio da PRODIN, possível alternativa para complementar o quadro de pessoal da PRODIN.	Plano de Trabalho da DPLAN	A equipe PRODIN não tem pessoal suficiente para dar conta das ações trazidas neste objetivo.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído

#### INICIATIVA: 2 - Estabelecer estratégias para elaboração e acompanhamento do novo PDI

### Plano de Ação

O QUE	сомо	POR QUE	QUEM	QUANDO	QUANTO CUSTA	ONDE	STATUS
Sensibilizar a gestão executiva para a necessidade de priorizar o desenvolvimento, aprovação e publicação do PDI.	Plano de Trabalho da DPLAN	Instrução normativa nº 24, de 18/03/20, que exige a publicação do planejamento organizacional.	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído
Propor a retomada dos trabalhos da		Ausência de força de trabalho ativa, atuando no desenvolvimento do PDI.	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído

Impresso por: TAT/PRODIN 19/07/2021 página 1 de 3



# Planos de Ação das Iniciativas

Propor à comissão a atualização da agenda de reuniões temáticas e com a comunidade acadêmica para construção do PDI.	Plano de Trabalho da DPLAN	Desatualização de calendário atualizado de encontros para construção do PDI,	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído
Adotar medidas junto a Prodin para aprovação do PDI no CONSUP.	Plano de Trabalho da Relatoria	Inexistência de PDI.	Relator(a) no CONSUP	30/07/2021	Planejado: Realizado:	CONSUP	Planejado
Elaborar minuta de fluxo das etapas de desenvolvimento do Planejamento Estratégico (workflow), aprovando na comissão do PDI.	Plano de Trabalho da DPLAN	Inexistência de documento básico metodológico com fluxo direcionando a construção do Planejamento Estratégico.	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Concluído
Propor e acompanhar a revisão da metodologia construtiva do PDI.	Plano de Trabalho da Comissão	Falta do documento básico metodológico para construção do PDI.	Membro da Comissão do PDI	31/03/2021	Planejado: Realizado:	COMISSÃO DO PDI	Concluído
Promover as capacitações (palestras, seminários, oficinas, treinamentos, etc.) voltadas ao planejamento institucional para os diversos níveis do IFPE.	Plano de Trabalho da DPLAN	Cultura de Planejamento não consolidada no IFPE.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: 4760 Realizado:	DPLAN	Planejado
Implementação de utilização sistêmica do sistema de informação GEPLANES ou similar (Reitoria).	Plano de Trabalho da DPLAN	Software disponível para sistematização do acompanhamento das metas dos direcionamentos da instituição.	Diretor(a) da DPLAN	28/02/2021	Planejado: 2380 Realizado:	DPLAN	Concluído
Implementação de utilização sistêmica do sistema de informação GEPLANES ou similar. (Campi)	Plano de Trabalho da DPLAN	Software disponível para sistematização do acompanhamento das metas dos direcionamentos da instituição.	Diretor(a) da DPLAN	31/03/2021	Planejado: 2380 Realizado:	DPLAN	Concluído
Promover junto a Reitoiras e Campi o alinhamento entre os níveis de planos estratégicos, tático e operacional de todo o IFPE.	Plano de Trabalho da DPLAN	Desalinhamento dos Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: 2380 Realizado:	DPLAN	Planejado
Com apoio da Prodin, trabalhar junto às áreas da Reitoria e Campi para indicação formal dos servidores que atuarão de link com os assuntos da Prodin, em especial, nesse caso, para auxiliar os assuntos inerentes ao planejamento.	Plano de Trabalho da DPLAN	Falta de priorização, perda de prazos, ausência de rotinas e alinhamentos, descontinuidades de atividades e desconhecimento temáticos e sistêmicos de planejamento.	Diretor(a) da DPLAN	31/01/2021	Planejado: Realizado:	DPLAN	Em andamento
Ter relatórios mensais, junto a reuniões trimestrais de accompanhamento e revisões semestrais dos Planos Estratégicos, Táticos e Operacionais, já para o planejamento institucional 2021, com vistas a termos subsídios para o seu posterior estabelecimento na metodologia de planejamento institucional a ser proposta.	Plano de Trabalho da DPLAN	Falta de execução dinâmica, através de acompanhamentos e revisões dos Planos Estratégicos, Táticos e Operacionais.	Diretor(a) da DPLAN	31/12/2021	Planejado: 2380 Realizado:	DPLAN	Em andamento
Encaminhar para o CGRC a proposta de tornar o GEPLANES o software oficial de planejamento institucional do IFPE.	Plano de Trabalho da DPLAN	Ausência de software oficial do IFPE para apoio à criação e ao acompanhamento do planejamento institucional.	Diretor(a) da DPLAN	15/02/2021	Planejado: Realizado:		Concluído
Promover chamamento público por meio de edital para minimizar o problema do quadro de servidores reduzido na Prodin.	Plano de Trabalho da DPLAN	Força de trabalho baixa para acopanhamento e execução das ações do ano corrente relacionadas ao GEPLANES.	Diretor(a) da DPLAN	30/04/2021	Planejado: Realizado:		Em andamento

Impresso por: TAT/PRODIN 19/07/2021 página 2 de 3



# Planos de Ação das Iniciativas

Elaborar minuta de documento descritivo da metodologia de Planejamento Institucional com base no workflow a ser aprovado na comissão do PDI.	Plano de Trabalho da DPLAN	Ausência de metodologia descritiva detalhada de construção do Planejamento/PDI.	Diretor(a) da DPLAN	30/06/2021	Planejado: Realizado:	Em andamento
Encaminhar documento de Metodologia de Planejamento Institucional para aprovação no CGRC	Plano de Trabalho da DPLAN	Permitir alinhamento do CGRC com a proposta metodológica de planejamento	Diretor(a) da DPLAN	31/07/2021	Planejado: Realizado:	Planejado
Após possível aprovação do documento de Metodologia de	Plano de Trabalho da DPLAN	Fortalecer no âmbito do IFPE a imagem da Instituição pelo nível e qualidade e organização com as temáticas de planejamento.	Diretor(a) da DPLAN	15/08/2021	Planejado: Realizado:	Planejado

Impresso por: TAT/PRODIN 19/07/2021 página 3 de 3